

Lavori in via Menotti, vittoria dei negozianti

Intervento anticipato al 20 luglio per evitare di impattare sulle fiere di ottobre

ADESSO i tempi sono certi, e sono quelli che avevano chiesto anche i commercianti, preoccupati che i lavori andassero a 'sbattere' sulle fiere di ottobre. I lavori sono quelli per il rifacimento di via Menotti, e la tempistiche, riviste anche alla luce delle richieste dei commercianti – che hanno raccolto anche firme per dare più forza alle loro istanze – sono oggi nero su bianco negli atti ufficiali con i quali il Comune invita le ditte a presentare le loro offerte. Il cronoprogramma elaborato a suo tempo parlava di inizio dei lavori il 27 luglio e chiusura il 24 settembre, quello agli atti, ed è da ritenersi definitivo, dice invece inizio il 20 luglio, fine il 17 settembre.

CONCLUSIONE 17 SETTEMBRE

Se i tempi verranno rispettati non ci saranno disagi neppure per il Festival Filosofia

I LAVORI. Consisteranno, come noto, nella 'rimozione dell'attuale massetto e della pavimentazione ammalorata in pietra di Luserna e la sua sostituzione con materiale analogo', sono finanziati con 123.168 euro e dovranno concludersi in 60 giorni 'naturali e consecutivi'. Dovendo obbligatoriamente iniziare, si legge sull'atto con cui il Comune avvisa le aziende interessate, 'tra il 20e il 27 luglio', i lavori 'dovranno essere condotti durante tutto il mese di agosto'.

I TEMPI. Vengono, come detto, accorciati, rispetto alle previsioni



I lavori dovranno concludersi in 60 giorni

iniziali e la chiusura dei cantieri viene anticipata dal 24 al 17 settembre. Se rispettati, insomma, garantiscono ampiamente i commercianti rispetto all'inizio delle fiere di ottobre e dovrebbero garantire inoltre buona parte di via Menotti anche in vista del 'festival filosofia' in programma dal 14 al 16 settembre, nel senso che quando i 'filosofi' sciameranno in città la strada sarà, se verranno rispettati i tempi del cronoprogramma, per gran parte praticabile e il cantiere, che in quei giorni sarà posizionato nel tratto di via Menotti più prossimo a via Radici, non ostacolerà granchè.

IL DETTAGLIO. Il cronoprogramma fissa i 'paletti' in modo relativamente rigido: Hera dovrà provvedere ai necessari allacci dal 13 al 19 luglio sul primo tratto della via (da piazzina piccola a piazzale Teggia) e dal 20 al 30 luglio sul secondo mentre il rifacimento della pavimentazione avverrà per step. Preceduto dai lavori preparatori di Hera, dal 20 luglio al 13 agosto il cantiere occuperà infatti il primo tratto della via, e dal 14 agosto si sposta sul secondo tratto, dove avanzerà verso l'incrocio con via Radici fino alla chiusura, attesa per il 17 settembre.

Stefano Fogliani

